



## CRONOGRAMA DE AVANCE

“OPERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS SIN TRATAMIENTO: INSTALACIONES PARA EL PROCESAMIENTO Y RECUPERACION DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)”

Tareas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Construcción de oficinas y baño (sin ejecución de conexiones sanitarias)					
Construcción de depósito de residuos peligrosos (exterior)					
Ejecución de conexión a red de energía eléctrica					
Ejecución de adecuaciones interiores a galpon existente					
Colocación de elementos de seguridad (cartelería, extintores de incendios)					
Adquisición de herramientas y maquinaria					
Organización e Instalación de herramientas y maquinaria					
Desarrollo departamento Administrativo					
Desarrollo de sistema Informático para gestión y trazabilidad					
Captación de proveedores de AEE					
Investigación, estudio y desarrollo de procedimientos de desarme de AEE y recuperación de residuos valorizables					